

18a ケースに学ぶITプロジェクトにおけるリスクマネジメント

主催者 (一社)長崎県情報産業協会

1. 研修要領

・募集定員	16名
・研修会場※	出島交流会館(住所: 〒850-0862 長崎市出島町2-11)
・講師	麻生教育サービス(株)(AES)講師: 山口 新吾
・開催月日	2023年1月25日(水)・26日(木)・27日(金)
・実施時間・日数	9:30 ~ 17:30 (7時間/日)・3日間(21時間)
・受講料(税別)	78,800円
・教材料(税別)	5,000円

※研修会場は変更する場合がありますので最新情報はNISAホームページでご確認下さい。

2. 対象者

プロジェクトリーダー、これからプロジェクトを管理していく方。

3. カリキュラムの概要

プロジェクトは、品質・コスト・納期など、厳しい制約条件の上で受注せざるを得ないことが多々あります。本コースでは、ITプロジェクトにおけるリスクマネジメントの考え方を習得し、ケーススタディを通して、実践の場で注意すべきリスクの視点を養い、どのように対策を打つべきかを習得します。

1.ITプロジェクトを取り巻く状況、2.プロジェクトマネジメントにおけるリスクマネジメントの位置付け、3.リスクマネジメントとは、4.リスクマネジメントのプロセス、5.リスクマネジメント計画、6.リスクの識別、7.リスクの定性的分析、8.リスクの定量的分析、9.リスク対応計画、10.リスクの監視・コントロール、11.PJ終結時における教訓の記録と共有

4. カリキュラムの詳細

3日間(21時間)

	科目	時間	科目の内容
1月25日	1.ITプロジェクトを取り巻く状況	1.0hr	<ul style="list-style-type: none"> ●厳しさを増すITプロジェクト環境 ●日本におけるシステム開発PJの成功率 ●成功するプロジェクトを増やすには
	2.プロジェクトマネジメントにおけるリスクマネジメントの位置づけ	2.0hr	<ul style="list-style-type: none"> ●PMBOKとは ●ITシステム開発とPMBOKの関係 ●プロジェクトマネジメントの全体イメージ
	3.リスクマネジメントとは	1.0hr	<ul style="list-style-type: none"> ●リスクマネジメントとは ●失敗したプロジェクトでは・・・ ●リスクマネジメントの位置付け ●リスクマネジメントの効果 ●リスクの種類 ●システム開発のリスク事例
	4.リスクマネジメントのプロセス	1.0hr	<ul style="list-style-type: none"> ●PMBOKにおけるリスクマネジメントの流れ ●リスクマネジメントのプロセス概要 ●リスクマネジメントのイメージ ●リスクを管理する工程
	5.リスクマネジメント計画	0.5hr	<ul style="list-style-type: none"> ●リスクマネジメント計画
	6.リスクの識別	1.5hr	<ul style="list-style-type: none"> ●リスク要因とリスク事象 ●リスクの表現について ●リスク識別のツールと技法 ●リスク分類例 ●記載しにくいリスクも記述する

	科目	時間	科目の内容
1月26日	【演習1】 プロジェクト立ち上げ段階でのリスク 識別	3.5hr	◆演習問題説明／演習／発表
	7.リスクの定性的分析	1.0hr	●定性的分析のリスクスコア算出方法 ●リスク評価尺度の例 ●発生確率・影響度マトリクス
	8.リスクの定量的分析	0.5hr	●リスクの定量的分析の方法 ●定量的分析の効果と重要性
	9.リスク対応計画	2.0hr	●予防対策と発生時対策 ●リスク対応策の立案方針 ●リスク対応戦略 ●二次リスクの検討 ●リスク管理表の記述例
1月27日	10.リスクの監視・コントロール	0.5hr	●リスク監視・コントロールの狙い ●リスクマネジメントサイクルの繰り返し
	【演習2】 プロジェクト遂行中のリスク識別と対 応策検討	5.0hr	◆演習問題説明／演習／発表
	11.PJ終結時における教訓の記録と 共有	0.5hr	●組織内での教訓共有
	12.まとめ、総括	1.0hr	●まとめ
	計	21.0hr	

※コース改善のため、予告なくカリキュラム及び教材を一部変更することがあります。

5. 使用教材

オリジナルテキスト

6. 到達目標

ITプロジェクトにおけるリスクマネジメントの計画およびその管理ができるようになる。

7. 講座レベル

ITSSLレベル：2～3